Plataforma SaaS para Gestão de Projetos de PDI (ANEEL)

Versão 1.0 – MVP + Visão Completa

Sumário

1.	Res	sumo Executivo	3
2.	. Per	sonas	3
3.	. Pro	blema e Oportunidade	4
4.	. Obj	ietivos do Produto	4
5.	. Red	quisitos Funcionais	5
	5.1.	Administração de Parâmetros	5
	5.2.	Estrutura Comum a Todos os CRUDs	5
	5.3.	Listas de Parametrizações	5
	5.4.	Portifólio de Projetos	14
	5.5.	Cadastro de Projetos	14
	5.6.	Entidades	16
	5.7.	Equipe	17
	5.8.	Etapas do Projeto	18
	5.9.	Produtos do Projeto	19
	5.10.	Acompanhamento Financeiro	20
	5.11.	Custos e Horas de RH	20
	5.12.	Detalhamento de Despesas	21
	5.13.	Retorno Financeiro (ROI – KR4)	22
	5.14.	Resumo Financeiro	22
	5.15.	Cronograma Físico	23
	5.16.	Histórico de Gestão (Diário de Bordo)	23
	5.17.	Métricas de KRs	23
	5.18.	Cronograma de KRs	24
	5.19.	Evolução de KRs	24
	5.20.	Checklist de Encerramento	24
	5.21.	Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP)	24
6.	Red	quisitos Não Funcionais	25
	6.1.	Segurança e Compliance	25
	6.2.	Usabilidade	25
	6.3.	Performance	25
7.	. Inte	egrações	25
8.	. Roa	admap por Ondas	26
a	Más	tricas do Sucosso	26

1. Resumo Executivo

A Plataforma PDI é uma solução SaaS voltada para distribuidoras, transmissoras, geradoras e consultorias do setor elétrico brasileiro, com o objetivo de gerenciar portfólios de Projetos de Desenvolvimento da Infraestrutura (PDI) em conformidade com a regulamentação da ANEEL (Resoluções Normativas vigentes, PROPDI, PEQuI e PINSE).

A plataforma substitui planilhas manuais e processos fragmentados por um sistema unificado, auditável, seguro e orientado a resultados regulatórios, com foco no cálculo do <u>indicador AMPERE</u> e na <u>otimização contínua do portfólio</u>.

Diferente de soluções rígidas, a plataforma oferece parametrização completa via interface, permitindo que cada empresa mantenha suas próprias listas de referência (temas, subtemas, rubricas, etc.) por meio de telas centralizadas.

2. Personas

Persona	Necessidades Principais
	Visão de portfólio, simulação de
Gestor de PDI	cenários, alertas de desvio, relatórios
	para ANEEL, controle de compliance.
	Cadastro técnico detalhado,
Consultor de PDI	rastreabilidade financeira, geração
Consultor de PDI	automática de RAP, integração com
	cronograma.
	Interface simplificada para
Executor	atualização de entregas, RH,
	despesas e produtos.
	Acesso a dados auditáveis,
Auditor Interno	comprovantes vinculados, histórico
	imutável, checklist de encerramento.

3. Problema e Oportunidade

Problema: As empresas usam planilhas complexas, propensas a erro, sem rastreabilidade, sem integração e sem capacidade de simular impacto no AMPERE.

Oportunidade: Oferecer uma plataforma white-label, multi-tenant, segura e regulatória, que se torne o padrão do setor para gestão de PDI, abrindo portas para serviços complementares (consultoria, análise preditiva, etc.).

4. Objetivos do Produto

Objetivo	Métrica de Sucesso
	90% dos dados do projeto
Substituir planilhas manuais	cadastrados diretamente na
	plataforma
Garantir conformidade com ANEEL	100% dos KRs calculáveis
Garantii comonnidade com ANLLL	automaticamente
Reduzir tempo de geração de RAP	De 40h → <4h por projeto
Permitir simulação de portfólio	Gestor consegue testar "e se" em <2
ermini simulação de portiono	minutos
Atender LGPD e ISO 27001	Certificação ISO 27001 obtida em 12
Atender EGF D e 130 27001	meses
	Permitir que administradores de
Ser flexível para todos os clientes	tenant criem, editem e desativem
Ser hexiver para todos os chentes	itens de referência sem intervenção
	de TI

5. Requisitos Funcionais

5.1. Administração de Parâmetros

Objetivo: Centralizar a gestão de todos os combos utilizados na plataforma em um único módulo de administração, com controle de versão e histórico de alterações.

5.2. Estrutura Comum a Todos os CRUDs

Cada lista parametrizável deve ter:

Tela de listagem: tabela com paginação, busca e filtros

Botão "Novo": abre formulário de cadastro

Botão "Editar": permite alterar nome, código, descrição, status

Botão "Desativar" (não excluir): mantém histórico, mas remove do combo

ativo

Campo "Código": identificador único (ex: FA01, TE2, RH)

Campo "Descrição": texto explicativo (ex: "Geração de Energia a partir de

Resíduos Sólidos Urbanos")

Campo "Status": Ativo/Inativo

Histórico de alterações: quem alterou, quando e o que mudou

5.3. Listas de Parametrizações

Cada linha da tabela a seguir representa um conjunto de telas para uma parametrização. A coluna "Itens iniciais" representa os cadastros que devem ser feitos para o setup de qualquer nova empresa (Novo tenant), mas para cada parametrização o cliente poderá parametrizar novos itens além dos iniciais.

Nome da		Observações	
parametrização	Itens Iniciais		
Fases de	Pesquisa AplicadaDesenvolvimento Experimental	Pode ser expandida	
Inovação	Cabeça de SérieLote PioneiroInserção de Mercado	conforme novas fases regulatórias	
Etapas de Projeto	 Pesquisa Bibliográfica Projeto Conceitual Projeto Preliminar Projeto Detalhado Teste Piloto e Análise de Resultados 		
Segmentos	GeraçãoTransmissãoDistribuição	Pouca variação esperada	
Temas	Eficiência EnergéticaMeio AmbienteOperações	Lista extensa conforme ANEEL	
Tipos de Produto	 Componente ou Dispositivo Conceito Máquina Material Sistema Software 		
Subtemas	 FA01 - Alternativas energéticas sustentáveis de atendimento a pequenos sistemas isolados FA02 - Geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos FA03 - Novos materiais e equipamentos para geração de energia por fontes alternativas FA04 - Tecnologias para aproveitamento de novos combustíveis em plantas geradoras 	Cada prefixo representa uma categoria (FA = Fontes Alternativas, GB = Gestão de Bacias, etc	

- FA0X Outro Sugestão
- GT01 Avaliação de riscos e incertezas do forn. contínuo de gás nat. para geração termelétrica
- GT02 Novas técnicas para eficientização e diminuição da emissão de poluentes de usinas termelétricas a combustível derivado de petróleo
- GT03 Otimização da geração de energia elétrica em plantas industriais: aumento de eficiência na cogeração
- GT04 Micro-sistemas de cogeração residenciais
- GT05 Técnicas para captura e seqüestro de carbono de termelétricas
- GT0X Outro Sugestão
- GB01 Emissões de gases de efeito estufa (GEE) em reservatórios de usinas hidrelétricas
- GB02 Efeitos mudanças climáticas no regime hidr. de bacias hidrográficas
- GB03 Integração e otimização do uso múltiplo de reservatórios hidrelétricos
- GB04 Gestão sócio-patrimonial de reservatórios de usinas hidrelétricas
- GB05 Gestão da segurança de barragens de usinas hidrelétricas
- GB06 Assoreamento de reservatórios formados por barragens de hidrelétricas
- GB0X Outro Sugestão:

- MA01 Impactos e restrições socioambientais de sistemas de energia elétrica
- MA02 Metodologia para mensuração econômicofinanceiro de sistemas de energia elétrica
- MA03 Estudos de toxicidade relacionados à deteriorização da qualidade da água em reservatórios
- MA0X Outro Sugestão
- SE01 Identificação e mitigação dos impactos de campos eletromagnéticos em organismos vivos
- SE02 Análise e mitigação de riscos de acidentes elétricos
- SE03 Novas tecnologias para equipamentos de proteção individual
- SE04 Novas tecnologias para inspeção e manutenção de sistemas elétricos
- SE0X Outro Sugestão
- EE01 Novas tecnologias para melhoria da eficiência energética
- EE02 Gerenciamento de carga pelo lado da demanda
- EE03 Definição de indicadores de eficiência energética
- EE04 Metodologia para avaliação de resultados de projetos de eficiência energética
- EE0X Outro Sugestão
- PL01 Planejamento integrado da expansão de sistemas elétricos

- PL02 Integração de centrais eólicas ao SIN
- PL03 Integração de geração distribuída a redes elétricas
- PL04 Metodologia para previsão de mercado para dif. níveis temporais
- PL05 Modelos hidrodinâmicos aplicados em reservatórios de usinas hidrelétricas
- PL06 Materiais supercondutores para transmissão de energia elétrica
- PL07 Tecnologias e sistemas de transmissão de energia em longas distâncias
- PL0X Outro Sugestão
- OP01 Ferramentas de apoio à operação de sistemas elétricos de potência em tempo real
- OP02 Critérios de gerenc. de carga para diferentes níveis de hierarquia
- OP03 Estruturas, funções e regras de operação dos mercados de serviços ancilares
- OP04 Otim. Estrut. e paramétrica da capac. dos sistemas de distribuição
- OP05 Alocação de fontes de potência reativa em sistemas de distribuição
- OP06 Estudo, simulação e análise do desempenho de sist. elét. de potência
- OP07 Análise das grandes perturbações e impactos no planejamento, operação e controle

- OP08 Desenv. de modelos para a otimização de despacho hidrotérmico
- OP09 Desenvolvimento e/ou aprimoramento dos modelos de previsão de chuva versus vazão
- OP10 Sistemas de monit. da operação de usinas nãodespachadas pelo NOS
- OP0X Outros Sugestão
- SC01 Implementação de sistemas de controle (robusto, adaptativo e inteligente)
- SC02 Análise dinâmica de sistemas em tempo real
- SC03 Técnicas eficientes de restauração rápida de grandes centros de carga
- SC04 Desenv. de técnicas para recomposição de sistemas elétricos
- SC05 Técnicas de Intel. artif.
 aplicadas ao controle, operação
 e proteção de sistemas elétricos
- SC06 Novas tecnol. para supervisão do fornecimento de energia elétrica
- SC07 Desenvolvimento e aplicação de sistemas de medição fasorial
- SC08 Análise de falhas em sistemas elétricos
- SC09 Compatibilidade eletromagnética em sistemas elétricos
- SC10 Sistemas de aterramento
- SC0X Outros Sugestão

- QC01 Sistemas e técnicas de monitoração e gerenciamento da qualidade da energia elétrica
- QC02 Modelagem e análise dos distúrbios de qualidade da energia elétrica
- QC03 Requisitos para conexão de cargas potencialmente perturbadoras no sistema elétrico
- QC04 Curvas de sensibilidade e de suportabilidade de equipamentos
- QC05 Impactos econômicos e aspectos contratuais da qualidade da energia elétrica
- QC06 Compensação financeira por violação de indicadores de qualidade
- QC0X Outro Sugestão
- MF01 Avaliação econômica para definição da perda mínima atingível
- MF02 Estimação, análise e redução de perdas téc em sistemas elétricos
- MF03 Desenvolvimento de tecnologias para combate à fraude e ao furto de energia elétrica
- MF04 Diag., prospecção e redução da vulnerab. sist elét ao furto e à fraude
- MF05 Energia economizada e agregada ao mercado após regularização de fraudes
- MF06 Uso de indicadores socioecon, dados fiscais e gastos outros insumos

	MF07 - Gerenciamento dos	<u> </u>
	equipamentos de medição	
	(qualidade e redução de falhas)	
	MF08 - Impacto dos projetos de	
	efic energ na redução de perdas 	
	comerciais	
	MF09 - Sistemas central	
	medição, controle e gerenc de	
	energia em consumidores finais	
	 MF10 - Sistemas de tarifação e 	
	novas estruturas tarifárias	
	 MF0X - Outro – Sugestão 	
	TE1: Modernização e	
	Modicidade Tarifária	
	TE2: Eletrificação da Economia e	
	Eficiência Energética	
	TE3: Digitalização, Padrões,	
	Interoperabilidade e	
Temas	Cibersegurança	
	TE4: Novas Tecnologias de	
Estratégicos	Suporte - Inteligência Artificial,	
PEQuI	Realidade Virtual e Aumentada e	
	Blockchain	
	TE5: Eletricidade de Baixo	
	Carbono	
	TE6: Armazenamento de	
	Energia	
	TE7: Hidrogênio	
		Pode ser expandido para
	Proponente	novos papéis
Papéis de	Executora	
Entidade	Cooperada	regulatórios. Necessário
	Interveniente	conter Nome, CNPJ e
		tipo.
	• Doutor	
	Especialista	
Titulações	Mestre	
	Pós-doutor	
	Superior	
	•	

	Superior Jr.	
	Técnico	
	Auxiliar Técnico	
	Coordenador	
	Doutorando	
	Gerente	
Funções na	Graduando	
Equipe	Mestrando	
Equipo	Pesquisador	
	Pesquisador-visitante	
	Pós-doutorando	
	 Professor 	
	Nota Fiscal	
There is also	Recibo	
Tipos de	Cupom Fiscal	
Comprovante	Invoice	
	Timesheet	
	AC (Aquisição de Componentes)	
	CM (Consultoria e Serviços de	
	Manutenção)	
	MC (Materiais de Consumo)	
Rubricas	MP (Mão de Obra Própria)	Siglas fixas, mas
	OU (Outros)	
Financeiras	RH (Recursos Humanos)	descrição editável
	ST (Serviços de Terceiros)	
	SU (Serviços de Utilidade	
	Pública)	
	VD (Viagens e Deslocamentos)	
	Artigo em Anais	
	Artigo em Periódicos	
	Metodologia	
	Equipamento	
Tipos de Produto	Patente - Desenho Industrial	
(Entregáveis)	Patente - Modelo de Utilidade	
	Patente - Patente de Invenção	
	Peça Publicitária	
	Protótipo de Equipamento	
	Publicação Online	

•	Registro de Software	
•	Relatório Final	
•	Relatório Técnico	
•	Sistema	
•	Trabalho Acadêmico -	
	Dissertação de Mestrado	
•	Trabalho Acadêmico -	
	Monografia de Pós-graduação	
•	Trabalho Acadêmico - Tese de	
	Doutorado	
•	Trabalho Acadêmico - Estágio de	
	Pós-doutorado	
•	Workshop	

5.4. Portifólio de Projetos

Tela com lista de projetos da empresa. A lista deverá apresentar os campos: Nome do Projeto, Principal Responsável, Prioridade (Farol com cores), Data inicial, Data Final e Percentual de Evolução, Percentual de participação do projeto no portifólio, Código ANEEL, Custo total previsto, Custo executado até hoje e Custo previsto até hoje. A tela deve alternar a visão entre lista e cards.

A tela deve possuir os botões para Cadastrar novo projeto (Apenas administradores), Atualizar evolução do projeto e Cancelar projeto (Apenas administradores).

5.5. Cadastro de Projetos

Tela para cadastro de novos projetos. Todos os campos são obrigatórios.

Nome	Tipo	Tamanho	Observações
Título do Projeto	Texto	100	Texto livre
Código ANEEL	Texto	14	Máscara 1234-
00d.g0 / 11 VL_L			5678/2024
Fase de			Carregar com
Inovação	Combo	50	campos da
movação			parametrização

			de Fases de
			Inovação
			Carregar com
Comments	Camba	F0	campos da
Segmento	Combo	50	parametrização
			de Segmentos
			Carregar com
Tema	Combo	50	campos da
rema	Combo	50	parametrização
			de Temas
			Carregar com
			campos da
Tipo de Produto	Combo	50	parametrização
			de Tipos de
			Produtos
	Combo	50	Carregar com
Subtemas			campos da
Subternas			parametrização
			de Subtemas
	Combo		Carregar com
Temas		50	campos da
Estratégicos			parametrização
Lstrategicos			de Temas
			Estratégicos
Data Inicio	Data	10	99/99/9999
Data Fim	Data	10	99/99/9999
Data			
Encerramento	Data	10	99/99/9999
Real			
	Número	3	Apresenta
Duração			duração
υαιαζαυ			calculada em
			meses

Prorrogação	Número	2	Preenchido em meses
Escopo	Text	2000	
Produtos	Combo com seleção	50	Permitir que o usuário selecione conforme lista de produtos parametrizados.

5.6. Entidades

Tela para cadastro de uma lista de entidades que farão parte do projeto. Funcionalidade deve ser acessada durante o processo de evolução do projeto.

Nome	Tipo	Tamanho	Observações
			Carregar com
			campos da
Papel	Combo	50	parametrização
			de Papéis de
			entidades.
			Carregar com
			campos da
Nome	Texto	50	parametrização
			de Papéis de
			entidades.
			Carregar com
			campos da
Sigla	Texto	50	parametrização
			de Papéis de
			entidades.
			Carregar com
CNPJ	Texto	50	campos da
			parametrização

			de Papéis de
			entidades.
Município	Texto	50	Texto livre
			Combo fixo com
Estado	Combo	50	Siglas dos
			estados
			Carregado de
Região	Texto	50	acordo com
rtegiao	TEXIO		estado
			selecionado

5.7. Equipe

Tela para cadastro da lista de pessoas que irão compor a equipe que atuará no projeto. Funcionalidade deve ser acessada durante o processo de evolução do projeto. A tela de entidades deve demonstrar o telefone e e-mail dos profissionais marcados como Gerente e Coordenador do projeto.

Nome	Tipo	Tamanho	Observações
Nome	Texto	100	
DDD	Número	3	
Telefone	Número	9	99999-9999
E-mail	Texto	50	
			Possibilidade de
Tipo documento	Combo	50	selecionar entre
Tipo documento	Combo	30	CPF e
			Passaporte
			Montar máscara
CPF/Passaporte	Texto	20	conforme seleção
OFT /F assaporte	Texto	20	do combo Tipo
			de documento
Titulação	Combo	50	Carregar com
Παιαγασ	Combo		campos da

			parametrização
			de Titulações.
			Carregar com
Função	áo Combo 50	50	campos da
i unção	Combo	30	parametrização
			de Funções.
			Carregar com
Entidade			campos da
vinculada	Combo	50	parametrização
Viriculada			de Papéis de
			entidades.
Data início	Data	10	99/99/9999
Data fim	Data	10	99/99/9999
Currículo lattes	Texto	100	Formatar como
Curriculo lattes	16410	100	hiperlink

5.8. Etapas do Projeto

Tela para cadastro das etapas do projeto em questão. Funcionalidade deve ser acessada durante o processo de evolução do projeto.

Nome	Tipo	Tamanho	Observações
			Carregar com
			campos da
Etapa do projeto	Combo	50	parametrização
			de Etapas de
			projeto.
Data início	Data	10	99/99/9999
Data Fim	Data	10	99/99/9999
Duração prevista	Numérico	3	Duração em
Duração prevista	Numerico	3	meses
Duração	Numérico	3	Duração em
realizada	TAGINGING	J	meses

			Permitir
			selecionar todos
			os produtos
Produtos	Combo com	50	cadastrados no
vinculados	seleção	30	projeto em
		questão.	
			envolvidos na
			etapa

5.9. Produtos do Projeto

Tela para cadastro da lista de produtos que irão compor o projeto. Funcionalidade deve ser acessada durante o processo de evolução do projeto.

Nome	Tipo	Tamanho	Observações
Descrição	Texto	50	
			Carregar com
			campos da
Tipo	Combo	50	parametrização
			de Tipos de
			produtos.
TRL inicial	Combo	10	Informações fixas
TRL final	Combo	10	Informações fixas
Data de entrega	Data	10	99/99/9999
			Possibilidade de
Anexo	URL	100	upload de
			documento
Status	Combo	50	Opções fixas (A
Status	Combo	30	definir).

5.10. Acompanhamento Financeiro

Tela deve representar uma linha do tempo com a possibilidade de cadastrar valores ao longo do tempo para cada uma das rubricas financeiras por Financiadora e Executora. Para cada conjunto e rubrica deve ser possível cadastrar valores previstos e realizados, além de ser possível visualizar o a somatória e o desvio por rubrica. A linha do tempo deve respeitar as datas gerais do projeto.

Exemplo:

Rubric	Rubricas ⊸		Total	%	set/25	out/25
Financiadora	AC	Previsto				
XX	AC	Realizado				
Executora	СМ	Previsto				
PTI	Civi	Realizado				
	МС	Previsto				
	IVIC	Realizado				
	MD	Previsto				
	MP	Realizado				
	OU	Previsto				
	00	Realizado				
	RH	Previsto				
	КП	Realizado				
	ST	Previsto				
	31	Realizado				
	CLI	Previsto				
	SU	Realizado				
	VD	Previsto				
		Realizado				
	Takal	Previsto				
	Total	Realizado				

5.11. Custos e Horas de RH

Tela deve representar uma linha do tempo com a possibilidade de cadastrar valores ao longo do tempo para descrição de gastos por pessoa conforme exemplo a seguir:

Exemplo:

Membro da Equipe	Finan- ciadora	Execu- tora	Previsto x Realizado	Total Horas, Média Pon- derada CH e Total Custo	mar/24	abr/24
			Horas Previstas (h)			
			CH Previsto (R\$)			
Dance 1	VV	DTI	Custo Previsto (R\$)			
Pessoa 1	XX	PTI	Horas Realizadas (h)			
			CH Realizado (R\$)			
			Custo Realizado (R\$)			
			Horas Previstas (h)			
			CH Previsto (R\$)			
	\\\\\	XX PTI	Custo Previsto (R\$)			
Pessoa 2	XX		Horas Realizadas (h)			
			CH Realizado (R\$)			
			Custo Realizado (R\$)			

5.12. Detalhamento de Despesas

Tela para cadastro do detalhe de despesas do projeto.

Nome	Tipo	Tamanho	Observações
Data da despesa	Data	10	99/99/9999
Número da nota	Número	50	
fiscal	Numero	30	
			Carregar
Etapa do projeto	Combo	50	conforme etapas
Liapa do projeto	Combo		cadastradas no
			projeto.
			Carregar com
Tipo de			campos da
comprovante	Combo	50	parametrização
Comprovante			de Tipos de
			comprovantes.

		Carregar com	
Favorecido	Combo	100	pessoas
1 avoiecido	Combo	100	cadastradas no
			projeto.
			Carregar com
Rubrica	Combo	50	campos da
Rubilca	Combo	30	parametrização
			de Rubricas.
			XX.XXX.XXX
CNPJ	Texto	15	/XXXX
			-99
Descrição	Texto	200	
Justificativa	Texto	200	
			Anexar
Anexo	URL		documento para
			comprovação.
			Campos com
Status	Combo	50	opções fixas (A
			definir)

5.13. Retorno Financeiro (ROI – KR4)

Em definição

5.14. Resumo Financeiro

Tela deve apresentar totais previstos e realizados par todas as rubricas agrupadas por Reembolsos, Custos Internos e Recursos de Terceiros.

Exemplo:

Valores em R\$			Total		Ano 1	
Rubrio	cas ¬	PxR	Total	%	Subtotal	%
	AC	Previsto				
	AC	Realizado				
	CNA	Previsto				
	CM	Realizado				
	NAC	Previsto				
	MC	Realizado				
S	MD	Previsto				
Reembolsos - Totais	MP	Realizado				
<u> </u>		Previsto				
os .	OU	Realizado				
ols	DII	Previsto				
dr.	RH	Realizado				
eeı	ST	Previsto				
~	31	Realizado				
	SU	Previsto				
	30	Realizado				
	VD	Previsto				·
	VD	Realizado				
	Total	Previsto				·
	Total	Realizado				

5.15. Cronograma Físico

Tela deve apresentar gráfico de Gantt para as etapas e datas cadastradas no projeto, permitindo demonstrar o planejado x executado.

5.16. Histórico de Gestão (Diário de Bordo)

Tela deve permitir o cadastro de um diário de bordo dos itens relevantes ao projeto, permitindo que os responsáveis cadastrem em texto livre as informações com registro de nome e data.

5.17. Métricas de KRs

- Para cada KR (1 a 20):

- Peso regulatório
- Meta
- Valor atual (% ou absoluto)
- Status (dentro/fora da meta)
- Cálculo automático do **AMPERE agregado**

5.18. Cronograma de KRs

- Evolução temporal (previsto vs. realizado por mês)

5.19. Evolução de KRs

- Gráfico de tendência por KR

5.20. Checklist de Encerramento

- Lista de itens obrigatórios (ex: relatório final, patente depositada)
- Marcação de conclusão
- Bloqueio de encerramento se incompleto

5.21. Relatório de Execução Financeira do Projeto (REFP)

- Geração automática com:
 - Código ANEEL, título, datas
 - Razão social, CNPJ, ordem de serviço
 - Comprovantes de despesas

6. Requisitos Não Funcionais

6.1. Segurança e Compliance

Os tópicos a seguir são essenciais e premissas para construção do sistema.

- LGPD: criptografia, RBAC, DPO, direitos dos titulares e logs de tratamento;
- ISO/IEC 27001: MFA, backups, DR, testes de penetração e SDL;
- Disponibilidade: 99.5%;
- Backup: RPO ≤ 1h, RTO ≤ 4h.

6.2. Usabilidade

- Interface responsiva (desktop + tablet)
- Tempo de carregamento de dashboards < 3s
- Suporte a múltiplos idiomas (PT/EN futuro)

6.3. Performance

- Suporte a 500+ projetos por tenant
- Importação em lote (até 10k linhas)

7. Integrações

Sistema	Tipo	Escopo
ERP	API REST	Orçamento e projetos
MS Project	XML	Cronograma
Power BI	Conector	Dashboards
		customizados

PINSE	API ANEEL	Envio automático dos
FINSL	AFIANLLL	dados

8. Roadmap por Ondas

Onda	Escopo	Prazo estimado
0	Combos CRUDs fixos	3 Meses
	Lista projetos	
	Cadastro projetos	
	Entidades	
	Equipe	
	Etapas	
	Produtos	
	Acompanhamento	
	financeiro	
	Custos e Horas	
	Detalhamento de	
	despesas	
	Resumo financeiro	
	Cronograma	
1		
2		
3		

9. Métricas de Sucesso

- Adoção: 3 grandes distribuidoras em 12 meses
- Redução de esforço: 80% menos tempo em relatórios
- Conformidade: 100% dos projetos com checklist completo
- Receita recorrente: LTV > R\$???k/ano por cliente (Eu iria com no mínimo 60k por cliente)